



# SINTRAEMSDES

## SUBDIRECTIVA BOGOTÁ

Personería Jurídica 1832 de Noviembre 4 de 1970

NIT. No. 860.022.084-3

*Desde 1937 en la defensa de los derechos de los trabajadores,  
el patrimonio público y el medio ambiente*



### COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

## Retrasos en contratos agravan la crisis de agua en Bogotá

La crisis de abastecimiento en Bogotá se agrava a medida que los proyectos del Sistema Chingaza, del que depende el 80% del suministro de agua de la ciudad, enfrenta serias demoras debido a la deficiente planeación de las últimas administraciones.

Uno de los proyectos críticos es la optimización de la Planta Wiesner, donde se potabiliza el agua del sistema Chingaza. En 2022, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) adjudicó un contrato por \$141.000 millones al consorcio PTAR Wiesner para mejorar el sistema de filtración y reducir las vulnerabilidades que amenazan la operatividad de la planta, pero las obras, que debían finalizar el 27 de agosto de 2024, han sido prorrogadas hasta el 27 de febrero de 2025 debido a problemas en los diseños, adicionándole cerca de \$3.000 millones al contrato.

A pesar de la extensión del plazo, el avance de las obras a cargo de las empresas Powerchina International Group y Sinohydro Bureau está por debajo de lo previsto. En agosto las obras tenían un avance del 25% cuando se esperaba que alcanzara el 35%.

Otro contrato crítico en el sistema Chingaza es el celebrado por la EAAB con el consorcio Renovación Río Blanco por \$20.700 millones, que busca mejorar la captación de agua del subsistema Río Blanco y aumentar el caudal hacia la Planta Wiesner.

Estas obras debían concluir en enero de 2024, pero ahora se han prorrogado hasta el 4 de mayo de 2025, resultando en un retraso de más de un año, además de una adición de \$4.700 millones aceptada por la administración de la EAAB ESP.

La Subdirectiva de Bogotá de Sintraemsdes, sindicato mayoritario de la EAAB-ESP, expresa su profunda preocupación ante estos problemas que intensifican la crisis de abastecimiento en la capital y recalca que es inaceptable que las distintas administraciones de la empresa no hayan logrado una planificación adecuada que prevenga estos inconvenientes en proyectos estratégicos para el acceso al agua potable.

Por ello, exigimos a la actual administración de la EAAB-ESP, liderada por Natasha Avendaño, que implemente las medidas necesarias para asegurar la pronta culminación de estos proyectos vitales.

Junta Directiva  
Subdirectiva de Bogotá de Sintraemsdes

Bogotá D.C., octubre 7 de 2024

